

Azonosító szám: TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00020

## Támogatási Szerződés 1. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviselőjében eljáró **Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága**

Postacím: **9700 Szombathely, Széll Kálmán utca 20.**

Székhely: **1054 Budapest, Hold utca 4.**

Aláírásra jogosult képviselője: **Tarné Gagyí Viktória igazgató; Király Miklósné irodavezető; Kajcsosné Kiricsi Erzsébet osztályvezető**

Azonosító szám (törzs-szám): **237309**

PIR törzsszám: **329970**

Adószám: **15329970-2-41**

másrészről **Vasszécseny Község Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **9763 Vasszécseny, Petőfi Sándor utca 11.**

Székhely: **9763 Vasszécseny, Petőfi Sándor utca 11.**

Azonosító szám (törzs-szám): **421898**

Adószám: **15421890-2-18**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10047004-00357632-00000031**

Aláírásra jogosult képviselője: **Zsolnai Zoltán polgármester**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

### I. Előzmények

A Szerződő Felek **2020.09.09.** napján a **Bölcsődei férőhelyek kialakítása Vasszécsenyben** című projekt megvalósítására, a **TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00020** azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek és 2021.02.10-én új kapcsolattartó, 2021.10.06-án mérőföldkö átütemezés tárgyban módosítottak.

### II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:
  - 1.1 A Támogatási szerződés 3.1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
    - 3.1. A Projekt kezdete  
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2020.09.09
  - 1.2 A Támogatási szerződés 3.3. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
    - 3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése
      - 3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.09.08.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2023.09.30.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.



2. A Szerződő Felek a Támogatási Szerződés mellékleteit az alábbiak szerint módosítják:

2.1. A Támogatási Szerződés 3. számú A projekt mérföldkövei mellékletének helyébe jelen módosítás 1. számú melléklete lép.

2.2. A Támogatási Szerződés 5. számú A projekt indikátorai mellékletének helyébe jelen módosítás 2. számú melléklete lép.

### III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződésmódosítás 2 oldalon és 3 db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kelt: Vasszécsény, 2022. 04. hónap 01. napján	 Kelt: Szombathely, 2022. 04. hónap 04. napján
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt mérföldkövei, A Támogatási Szerződés 3. számú A projekt mérföldkövei melléklete
2. melléklet – Projekt indikátorai, A Támogatási Szerződés 5. számú A projekt indikátorai melléklete



## A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00020**Kedvezményezett: **Vasszécseny Község Önkormányzata**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2021.06.30	A felhívás szerinti projekt előkészítési dokumentáció elkészítése. Kommunikációs terv elkészítése
2.	2022.04.30	Közbeszerzés lefolytatása
3.	2022.10.30	Kivitelezés 50 százaléka
4.	2023.01.31	Kivitelezés 75 százaléka
5.	2023.06.30	Kivitelezés 100 százaléka
6.	2023.09.08	Projekt fizikai befejezése. Ezen időpontig az eszközbeszerzés is megvalósításra kerül.

Vasszécseny Község Önkormányzata  
Kedvezményezett  
P.H.

Támogató  
P.H.

Kelt: **Vasszécseny**, 2022. év 04 hónap 01 napjánKelt: **Szombathely**, 2022. év 04 hónap 04 napján

## A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00020

Kedvezményezett neve: Vasszécseny Község Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázis-érték dátuma	Bázis-érték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Újonnan létrehozott 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2023.09.08.	24	24	24
Újonnan létrehozott 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2024.09.08.	-	24	24
Újonnan létrehozott 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2025.09.08.	-	24	24
Újonnan létrehozott 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2026.09.08.	-	24	24
Újonnan létrehozott 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2027.09.08.	-	24	24
Újonnan létrehozott 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2028.09.08.	-	24	24

Vasszécseny Község Önkormányzata  
Kedvezményezett

Támogató



Kelt: Vasszécseny, 2022. év 04. hónap 01. napján Kelt: Szombathely, 2022. év 04. hónap 01. napján

